
 

 

契約変更理由書 

   神戸市 

工 事 名 鵯越斎場業務棟屋上防水・内壁改修工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

１．屋上防水立上り部撤去位置を変更  

２．ゲート2表示板改修    

３．天窓周囲のシーリングサイズを変更 

４．内壁改修工事劣化部補修の数量変更 

５．その他軽微な変更  

 

契約変更の理由 

1. 現場詳細調査の結果、既存シート防水が切断位置により収縮する可能性があるため、立ち上がり部

まで残置することとしたため 

2. 施設管理者より要望があり改修することとなったため 

3. 現場詳細調査の結果それぞれのサイズにばらつきがあり、計画と大幅に違う箇所が多数あったため 

4. 現場詳細調査の結果、内壁補修箇所の数量が変更となったため 

 

（公表様式第 6号） 

 


