
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 御影本町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

  ・管路施設修繕工 一式 

  ・付帯工 一式 

  ・仮設工 一式 

 

契約変更の理由 

  本工事は、老朽化した雨水幹線において、管内目視調査（劣化調査）により確認され

た不具合について、施設の安全性能の保持を主な目的として、現状の流下能力を保持し

た補修（内面補修）を行うものであり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 管路施設修繕工の減工 

事前調査により施工できない箇所が判明したため、管路施設修繕工が減工となる。 

 

 ② その他、数量精査の結果による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


