
工事変更契約の内容 2022E3-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

西神中央プレンティ広場電気設備工事

神戸市西区糀台５丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年4月23日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,049,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-374,000円変更額

26,675,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区花隈町３３番２６号

（株）甲友電気設備

代表取締役 田中 祐一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


