
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事 

契約変更内容 

 

１、アスベスト除去工事の追加 

２、地中埋設物撤去工事の追加 

３、仮設計画の変更 

契約変更理由 

 

１、工事着手後の事前調査でアスベスト定性分析を行った結果、アスベスト含有建材

が判明したため、除去工事が必要となった。 

２、基礎解体及び外構解体作業中、石やレンガ、不明配管等、想定外の地中埋設物が

判明し、撤去工事が必要となった。 

３、工事着手後、近隣住民から騒音・振動の苦情があったため、仮設計画の変更が必

要となった。 

 

 


