工事変更契約の内容　　2022A2-077

再度公園ログハウスパラペット改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上中一里山４－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月23日から令和5年3月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　6,199,600円

　　変更額　　1,012,000円

　　変更後　　7,211,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９
（株）キタイ装建
代表取締役　　北井　泰宜

◆備　考