
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その２） 

契約変更（設計変更）の概要 

１． 旧キャノピー電源盤計器移変に伴う関西電力工事負担金の増 

契約変更（設計変更）の理由 

１． 旧キャノピー電源盤の計器移変申請における関西電力工事負担金については、設計時

に金額が確定しなかったため 

 


