
 

契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  しあわせの村南口ゲート付近舗装改修工事 

契約変更後の工事概要 

   

 舗装工 一式、排水構造物工 一式、区画線工 一式 

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・当初は舗装工の一部で打換工を予定していたが、工期短縮の観点からレベリング及びオー

バーレイに変更となった。 

  

・管理者との協議により、ゲート付近のポストコーン及びクッションドラム設置が増工とな

った。 

 

・その他現地精査により数量を変更する。      

          

          

  

 

（公表様式第６号） 


