工事変更契約の内容　　2022A5-050

王子スポーツセンター給湯設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区青谷町１丁目１－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　5,075,180円

　　変更額　　110,000円

　　変更後　　5,185,180円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区割塚通７丁目１番２５号
（有）金本設備工業
代表取締役　　金本　正一

◆備　考