
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 天神川高潮対策工事（その２） 

設計変更後の工事概要 

  

工事延長 L=85m 

擁壁護岸工 一式 、 浮上防止設置工 一式 、 橋梁付属物工 一式 、 

構造物撤去工 一式 、 仮設工 一式 

契約変更の理由 

 

現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。 

                           


