
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 本庁舎１号館雨水管引替工事 

 

 

契約変更内容 

 

１ 交通誘導員の追加。 

２ ライニング範囲の変更 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査により、ライニング工事を施工するにあたり、通行人の安全確

保のため、増員が必要になったため。 

２ 現地詳細調査により、D 工区の一部が既にライニングが施工されていたため。

 

 

 

  

 

 


