工事変更契約の内容　　2022A4-036

細田駐車場エレベーター更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区細田町７－１－２７

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月9日から令和5年3月3日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月2日

・契約金額（税込）　変更前　　25,212,000円

　　変更額　　3,289,000円

　　変更後　　28,501,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番２９号
三精テクノロジーズ（株）
代表取締役　　良知　昇

◆備　考