
 

 

契約変更理由書（第 3 回） 

神戸市 

 

業 務 名 

 

令和３年度北管内大型案内標識改修工事 

変更前 

大型案内標識建て替え        3 基 

大型案内標識建て替え（標識板再利用）3 基 

大型案内標識撤去          2 基 

 

変更後 

大型案内標識建て替え        4 基 

大型案内標識建て替え（標識板再利用）2 基 

大型案内標識撤去          2 基 

 

契約変更の理由 

 

 当初再利用予定であった標識板 3 基の内、1 基の劣化が進行していたため標識

板再利用から新設に変更を行う。また、移設に時間を要する水道本管の地下支障

物件等により、2 基の基礎形状をコンクリート基礎からポールアンカーへ変更を

行う。 

 その他の増減は、現地精査結果による。 

 


