
工事変更契約の内容 2021C4-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

加納町２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区加納町２丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月11日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

161,532,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,954,300円変更額

167,487,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３番地の１

サンシンホールディングス（株）

代表取締役 蟹谷 雅彦

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


