
契約変更後の工事概要

・ 管きょ更生工(φ250㎜) L＝499.70ｍ
・ 管きょ更生工(φ300㎜) L＝ 32.00ｍ
・ 取付管およびます工 1式
・ 付帯工 1式

【契約変更の理由】

本工事は、須磨区磯馴町６丁目地区他に布設されている既設汚水管を管更生工法により改良
するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ布設替工と取付管およびます工の減工

２．付帯工の減工

３．その他

（公表様式第６号）

　本管・取付管の事前調査結果をもとに、本管施工方法・取付管施工方法を検討した結果、
管きょ布設替工(開削)＜管径250㎜＞と取付管およびます工が減工となり、管きょ更生工
〈既設管径250㎜〉が増工となる。

　管きょ布設替工(開削)＜管径250㎜＞と取付管およびます工の減工に伴い、付帯工の舗
装復旧工が減工となる。

契約変更理由書

工 事 名 　磯馴町６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市

　数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。


