
                               

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 王塚公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要   

                   （変更前）  ⇒  （変更後） 

   ・水道管布設工           22m        8m 

   ・真砂土敷均し工（B）        316㎡       333㎡ 
   ・砂場縁石撤去工          0.2m3             0.1m3 
   ・混合廃棄物運搬処分        0.02t        0.01t 
 

契約変更の理由  

・既設水道管が当初想定していた場所より近くにあったことに伴い、水道管布設工の

数量が減少する。 

・現場の土が悪いため、砂場撤去箇所に真砂土敷き均し工（B）が必要となるため、数

量が増加する。 

・既存砂場縁石が想定していたものより体積が少なく、無筋であったため、数量が減

少する。 

・撤去工の混合廃棄物の比重が想定したよりも軽かったため、数量が減少する。 

   ・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じた。 

 
（公表様式第６号） 


