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契約変更理由書

神戸市

工 事 名 夢野台住宅１-３号棟給排水管改修工事 

契約変更後の工事概要

１． 3 戸 の 工 事 の 取 止 め  

（給排水管改修工事：2 戸、  給水管改修工事：1戸） 

契約変更の理由

１． 入居者の事情により、住戸内に立ち入りが困難であったため。 

（公表様式第６号）


