工事変更契約の内容　　2021C4-035

神戸三田線（大池西地区）街路築造工事に伴う汚水管移設他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市北区山田町上谷上字古々山他**

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月11日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月10日

・契約金額（税込）　変更前　　22,504,900円

　　変更額　　2,407,900円

　　変更後　　24,912,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考