
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 男女共同参画センター受変電設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． ＬＢＳ１台の更新追加 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 既設ＬＢＳメーカのヒューズが工期内に納入できず、他メーカ製のヒューズではサイズが合わ

ないため、ＬＢＳ本体をヒューズに合わせて更新する。 

(公表様式第６号） 


