工事変更契約の内容　　2022D1-114

六甲大橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町東山ノ内西谷

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月1日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　50,394,410円

　　変更額　　2,527,690円

　　変更後　　52,922,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃１１６番地の２
六神建設（有）
代表取締役　　越智　正之

◆備　考