
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 波止場町囲障撤去工事 

 契約変更後の工事概要 

 

１．囲障壁基礎撤去の取りやめ及び壁撤去あと補修の追加 

２．残置柱の塗装追加 

 契約変更の理由 

 

１．現場詳細調査の結果、基礎形状が想定よりも大きく、撤去工事の影響が近接建物や歩道へ及ぶ

こととなり、安全性・必要性の観点から所有者である国と再協議をし、基礎を残置する方針に変

更となった。 

２．納まり上変更が必要と判断したため 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

(案) 


