工事変更契約の内容　　2022A5-047

生涯学習支援センター体育館空調設備他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区吾妻通４丁目１－６

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月1日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月10日

・契約金額（税込）　変更前　　33,550,000円

　　変更額　　594,000円

　　変更後　　34,144,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑８３３－１
安部電気工事（株）
代表取締役　　安部　博之

◆備　考