工事変更契約の内容　　2022E3-007

西神住宅団地　パークアベニューリニューアル工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月8日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月20日

・契約金額（税込）　変更前　　146,487,000円

　　変更額　　10,128,800円

　　変更後　　156,615,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡２丁目７－４
茂富建設（株）
代表取締役　　坂平　茂夫

◆備　考