
建築住宅局住宅建設課 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 王塚住宅１号棟とりこわし及び敷地整備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ アスベスト含有建材の除去工法の追加 

 

２ 敷地整備工事の減工他 

 

 ３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ はく離剤併用手工具ケレン工法の施工後、外壁補修跡があり、分析したところ

石綿が含有されていることが判明したため 

 

２ 別途工事との調整により、敷地整備範囲の変更が生じたため 

 

 ３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


