
工事変更契約の内容 2021A4-076

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事 その１

神戸市垂水区日向２－４－６・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月18日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

237,721,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,520,000円変更額

234,201,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区駅前通５－１－１８

東洋電気工事（株）

代表取締役 合田 吉伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


