
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸文化ホール自家発電機改修工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． アスベスト除去工事の追加 

2． 発電機用動力配線等のルート変更 

3． 発電機盤撤去跡のピット開口部に縞鋼板の追加 

4． 仮設点字ブロックの追加 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 発電機設備のアスベスト調査を実施したところ、排気筒の保温材にアスベストが含有していた

ため、除去工事を追加する。 

2. 現地調査した結果、発電機動力配線等の施工ルートが既設排気ダクトに当たることが分かった

ため、施工ルートの変更を行う。 

3. 発電機盤撤去跡のピットに開口部が生じたため、縞鋼板を設置する。 

4. 仮設用発電機の設置場所と既設点字ブロックが干渉するため、仮設点字ブロックを敷設し、 

ルート変更を行う。 

(公表様式第６号） 


