
工事変更契約の内容 2021D1-198

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（８工区）

神戸市北区山田町下谷上字中一里山・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年3月4日から令和5年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

170,093,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,360,900円変更額

191,453,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


