
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 令和 4 年度東部管内防護柵建替工事 

設計変更後の工事概要 

 

防護柵撤去工 

 乱横断防止柵撤去 560m  ガードレール撤去 40m 

路側防護柵工 

 ガードパイプ設置 545m  転落防止柵付ガードレール設置 40m 

 

契約変更の理由 

 

・ガードレール撤去、転落防止柵付ガードレール設置について、河川協議の結果、

転落防止柵付ガードレールの仕様、数量を変更する必要が生じ、それにかかる工種が

減工となった。 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 


