
工事変更契約の内容 2022A5-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

布施畑環境センター破砕選別施設給湯設備更新工事

神戸市西区伊川谷町布施畑字丸畑1172-2・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年11月16日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,150,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

385,000円変更額

9,535,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区小倉台二丁目二の五

（有）エンドウ

代表取締役 遠藤 隆則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


