工事変更契約の内容　　2022A4-039

西部市場照明設備他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区苅藻通７丁目１－２０

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月13日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　14,299,120円

　　変更額　　891,000円

　　変更後　　15,190,120円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区水谷３丁目１２－１
甲斐電気工事（株）
代表取締役　　甲斐　憲彦

◆備　考