
契約変更理由書 

 

工事名  多聞台中央公園南側広場改修工事 

契約変更後の工事概要 

                    (当初)    （変更)    (増減) 

 土砂等運搬（12.3㎞）         210ｍ3      0ｍ3     ▲210ｍ3 

 土砂等運搬（12.0㎞）          0ｍ3     56ｍ3       56ｍ3 

処分費（廃路盤材）          210ｍ3      0ｍ3     ▲210ｍ3 

処分費（コンクリート殻）        0ｍ3     56ｍ3       56ｍ3 

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工－2（標準）    897㎡      0㎡        0㎡ 

  ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工－2（透水性）    0㎡     852㎡       852㎡ 

ベンチ工（B）-1                      0基       2基          2基 

                                      他 

 

 

 

契約変更の理由 

 

・試掘により、既存アスファルト舗装の路盤厚が150ｍｍ以上であると判明したため、断面構

成が同じである簡易アスファルト舗装工-2では、処分せずに再利用することにより、廃路盤

材の処分量に減が生じる。 

・廃路盤材の処分地と種別に変更が生じる。 

・歩道側に側溝がないため、インターロッキング舗装工を標準から透水性への変更が生じる。 

・地元要望があるため、ベンチ工（B）-1を増工する。 

・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。 

 


