
設計変更理由書 
神戸市 

工 事 名 舞多聞中公園交差点改良工事 

契約変更後の工事概要 
土工一式 排水構造物工一式 舗装工一式 防護柵工一式 区画線工一式   

構造物取壊工一式 

設計変更の理由 

 
（１）街渠桝について 
 横断歩道付近の排水処理の為、桝が増工となる。 
 
（２）歩道舗装工について 
 歩道の高さ調整の為、歩道舗装工の面積が増工となる。 
 
（３）交通誘導警備員について 
 警察との協議により、交通誘導警備員が増工となる。 
 
（４）現地精査の結果、その他の数量に変更が応じる。 
 
 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


