
工事変更契約の内容 2022D1-108

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

夢野白川線（菊水）道路防災対策工事

神戸市兵庫区菊水町１０丁目・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年11月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,249,740円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

261,360円変更額

37,511,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬２７

（株）あかつき

代表取締役 吉岡 輝昌

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


