
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 白川台中学校外壁改修他工事 

変更契約概要 

 

１．工期の延長 

・令和 5年 3月 15 日から令和 5年 3月 31 日まで（16 日間）の工期延長を行う。 

・上記に伴う共通費の変更。 

変更契約理由 

 

１. 現場詳細調査の結果、外壁等の劣化が著しいことが判明し、その補修に時間を要したため。 

 


