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工　事　名 西区玉津支所機械設備改修工事

契約変更内容

② 給水設備の更新を追加する。

③ その他軽微な変更。

契約変更の理由

①

③ 他工種との取り合いにより発生する軽微な変更が必要と判明したため。

契 約 変 更 理 由 書

給排水設備、空調換気設備、自動制御設備の配管配線ルートおよび機器の仕様と数量を変
更する。

①

施設との協議の結果、2階ﾚｲｱｳﾄﾌﾟﾗﾝの変更が生じたため。

施設との協議および現場詳細調査の結果、複数の漏水箇所と赤水の発生があり、給水管の
更新が必要と判断したため。

②


