
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 令和４年度西部管内大型案内標識建替工事 

 契約変更後の工事概要 

    ・大型案内標識撤去 2基 

    ・大型案内標識設置 2基 

 

 

 

 

 設計変更の理由 

 

1. 排水構造物工 

排水構造物の移設を施工していたところ、当初計画になかった排水管の存在が認められた

為、排水構造物工、舗装工に変更が生じ、増工となる。 

 

2. 標識基礎工 

現地の構造物位置、地下埋設物位置の照査をした結果、大型案内標識基礎の形状の変更が必

要となったため、それに伴う土工等の数量に増減が生じ、減工となる。 

3. その他 

現地精査の結果により、施工数量の増減が生じた。 

 


