工事変更契約の内容　　2022A4-019

西区玉津支所電気設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山字川端180番地の3

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　102,762,000円

　　変更額　　3,883,000円

　　変更後　　106,645,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町６－１－１２
ミナト電気工事（株）
代表取締役社長　　平井　伸幸

◆備　考