工事変更契約の内容　　2022E1-052

ポートアイランド南公園照明設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町８丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月20日

・契約金額（税込）　変更前　　8,816,500円

　　変更額　　4,675,000円

　　変更後　　13,491,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区大手字稲荷尾１－２６ビバリーハウス壱番館１０６
（株）小野電気
代表取締役　　小野　毅

◆備　考