工事変更契約の内容　　2022A5-057

資源リサイクルセンター空調改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区見津が丘１丁目９

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月2日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　28,146,800円

　　変更額　　198,000円

　　変更後　　28,344,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町３丁目１０番１２号
（株）山口商会
代表取締役　　武田　信二

◆備　考