
工事変更契約の内容 2021C4-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月8日・変更契約日

東川崎町６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区東川崎町６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

159,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-21,431,300円変更額

138,068,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号

（株）トラストテクノ

代表取締役 前田 浩司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


