
工事変更契約の内容 2022A2-068

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月13日・変更契約日

生涯学習支援センター便所改修他工事

神戸市中央区吾妻通４丁目１－６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和5年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

67,851,080円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,345,000円変更額

72,196,080円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 由昌

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


