
工事変更契約の内容 2022D1-116

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

令和４年度東部管内大型案内標識設置工事

神戸市灘区六甲山町北六甲他・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年11月9日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,584,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,160,950円変更額

17,745,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５－６－１１

西日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 竹田 秀光

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


