工事変更契約の内容　　2022B2-002

令和４年度　農道舗装工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区櫨谷町寺谷

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　4,435,200円

　　変更額　　774,400円

　　変更後　　5,209,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町高和西山ノ下６１８番地２
井上建設工業（株）
代表取締役　　松田　安訓

◆備　考