工事変更契約の内容　　2021E5-011

六甲アイランド北物揚場高潮対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東１丁目　向洋町西１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月14日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　432,958,900円

　　変更額　　18,747,300円

　　変更後　　451,706,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考