
工事変更契約の内容 2022B2-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

令和４年度 農道舗装工事

神戸市西区櫨谷町寺谷・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年12月13日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,435,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

774,400円変更額

5,209,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町高和西山ノ下６１８番地２

井上建設工業（株）

代表取締役 松田 安訓

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


