
工事変更契約の内容 2022D4-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月30日・変更契約日

会下山公園施設改修工事

神戸市兵庫区会下山町３丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年11月19日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,869,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

722,480円変更額

9,592,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺岩山１０５４－４

（株）緑翠園

代表取締役 藤島 健一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


