
工事変更契約の内容 2022A2-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月7日・変更契約日

鵯越墓園もくれん地区 休憩所 改築工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２番１ 他５４筆・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月7日から令和5年3月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,825,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

363,000円変更額

12,188,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９

（株）キタイ装建

代表取締役 北井 泰宜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


