工事変更契約の内容　　2022D4-013

雲雀ケ丘１丁目防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区雲雀ケ丘１丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月9日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月17日

・契約金額（税込）　変更前　　66,394,900円

　　変更額　　187,000円

　　変更後　　66,581,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７
（株）山羽造園
代表取締役　　山村　静男

◆備　考