工事変更契約の内容　　2021C4-066

湊川町８丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町８丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月23日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月17日

・契約金額（税込）　変更前　　153,002,300円

　　変更額　　9,508,400円

　　変更後　　162,510,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通３－１－３
アイワークス（株）
代表取締役　　竹本　和男

◆備　考