
工事変更契約の内容 2022D1-103

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月9日・変更契約日

舞多聞中公園交差点改良工事

神戸市垂水区舞多聞西４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月18日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,968,720円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,436,180円変更額

21,404,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３

玉津第一建設

代表 大村 健一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


