工事変更契約の内容　　2021C4-051

水道筋６丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区水道筋６丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月11日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　199,100,000円

　　変更額　　18,981,600円

　　変更後　　218,081,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通四丁目１番８－７０５号
（有）リバーツリー開発
代表取締役　　川木　登紀子

◆備　考